

Утверждаю:  
Директор МБУ ТГО  
«Единое агентство заказчика»  
  
И.Б.Стяжков

**ГРАФИК**  
**Мероприятий по подготовке к осеннее – зимнему периоду**  
**2020/2021гг. жилищного фонда, находящегося в управлении**  
**МБУ ТГО «Единое агентство заказчика»**

№	Виды работ	Ед. изм.	Всего по плану подготовки к зиме (кол-во)	Срок исполнения
1	Ревизия ВРУи общедомовых электрических сетей	шт	7	июнь - сентябрь
2	Ревизия этажных щитков	шт	69	июнь – август
3	Смена электрооборудования в щитовой	шт	1	июнь – август
4	Замена электротен для нагрева воды	шт	8	август – сентябрь
5	Ревизия запорной арматуры горячего водоснабжения и отопления	шт	28	июль сентябрь
6	Ревизия запорной арматуры холодного водоснабжения	шт	15	июнь август
7	Промывка внутренних сетей отопления	шт	7	июнь - июль
8	Ревизия и испытание внутренней системы центрального отопления	шт	9	июнь - июль
10	Запуск и регулировка внутренней системы центрального отопления	шт	9	сентябрь
11	Замена разбитых стекол в деревянных переплетах	м <sup>2</sup>	По мере необходимости	июль - сентябрь
12	Проверка исправности вентиляционных окон в подвальном помещении	шт	8	август – сентябрь
13	Замена трубы отопления	м	350	июль - август
14	Частичный ремонт мягкой кровли	м <sup>2</sup>	14	июнь - ав

Мастер  Макарова Т.Н

Утверждаю:  
 Директор МБУ ТГО  
 «Единое агентство заказчика»  
 И.Б.Стяжков

**График  
 мероприятий подготовки жилищного фонда  
 к отопительному периоду  
 2020/2021гг.**

Адрес	Виды работ	Ед. изм.	Всего по плану подготовки к зиме	Срок исполнения
ул. Ватутина, 51	Ревизия ВРУи общедомовых электрических сетей	шт	1	июнь-июль
ул. Ватутина, 51	Ревизия этажных щитков	шт	10	июнь-июль
ул. Ватутина, 51	Смена электрооборудования в щитовой	шт	1	июнь - август
ул. Ватутина, 51	Ревизия запорной арматуры горячего водоснабжения, отопления	шт	4	июль-август
ул. Ватутина, 51	Ревизия запорной арматуры холодного водоснабжения	шт	2	июль-август
ул. Ватутина, 51	Замена трубы отопления в подвальном помещении	м	300	июль – август
ул. Ватутина, 51	Промывка внутренних сетей отопления	шт	1	июнь-июль
ул. Ватутина, 51	Ревизия и испытание внутренней системы центрального отопления	шт	1	июнь-июль
ул. Ватутина, 51	Запуск и регулировка внутренней системы центрального отопления	шт	1	сентябрь
ул. Ватутина, 51	Замена разбитых стекол в деревянных переплетах	м <sup>2</sup>	По мере необходимости	август-сентябрь
ул. Заводская, 7А	Ревизия ВРУи общедомовых электрических сетей	шт	1	июнь-июль
ул. Заводская, 7А	Ревизия этажных щитков	шт	5	Июнь-июль
ул. Заводская, 7А	Ревизия запорной арматуры горячего водоснабжения и отопления	шт	4	июль-август

ул. Заводская, 7А	Ревизия запорной арматуры холодного водоснабжения	шт	2	июль- август
ул. Заводская, 7А	Промывка внутренних сетей отопления	шт	1	июнь- июль
ул. Заводская, 7А	Ревизия и испытание внутренней системы центрального отопления	шт	1	июнь-июль
ул. Заводская, 7А	Запуск и регулировка внутренней системы центрального отопления	шт	1	сентябрь
ул. Заводская, 7А	Замена разбитых стекол в деревянных переплетах	м <sup>2</sup>	По мере необхо- димости	август- сентябрь
ул. Рабочая, 7	Ревизия ВРУи общедомо- вых электрических сетей	шт	1	июнь- июль
ул. Рабочая, 7	Ревизия этажных щитков	шт	10	июнь- июль
ул. Рабочая, 7	Ревизия запорной арматуры горячего водоснабжения и отопления	шт	4	июнь- август
ул. Рабочая, 7	Ревизия запорной арматуры холодного водоснабжения	шт	2	июнь- август
ул. Рабочая, 7	Промывка внутренних сетей отопления	шт	1	июнь- июль
ул. Рабочая, 7	Замена трубы отопления	м	50	июль авгу
ул. Рабочая, 7	Ревизия и испытание внутренней системы центрального отопления	шт	1	июнь- август
ул. Рабочая, 7	Запуск и регулировка внутренней системы центрального отопления	шт	1	сентябрь
ул. Рабочая, 7	Замена разбитых стекол в деревянных переплетах	м <sup>2</sup>	По мере необхо- димости	август - сентябрь
ул. П.Морозова, 13	Ревизия ВРУи общедомо- вых электрических сетей	шт	1	июнь- июль
ул. П.Морозова, 13	Ревизия этажных щитков	шт	30	июнь- июль
ул. П.Морозова, 13	Замена электротен для нагрева воды	шт	8	август – сентябрь
ул. П.Морозова, 13	Ревизия запорной арматуры горячего водоснабжения и отопления	шт	4	июль
ул. П.Морозова, 13	Ревизия запорной арматуры холодного водоснабжения	шт	2	июль – август

ул. П.Морозова, 13	Промывка внутренних сетей отопления	шт	1	июнь- июль
ул. П.Морозова, 13	Ревизия и испытание внутренней системы центрального отопления	шт	1	июнь- август
ул. П.Морозова, 13	Запуск и регулировка внутренней системы центрального отопления	шт	1	сентябрь
ул. П.Морозова, 13	Замена разбитых стекол в деревянных переплетах	м <sup>2</sup>	По мере необхо- димости	июль- сентябрь
ул. П.Морозова, 13	Ремонт кровли	м <sup>2</sup>	4	июнь - август
проезд Спартака, 1	Ревизия ВРУи общедомо- вых электрических сетей	м <sup>2</sup>	1	июнь- июль
проезд Спартака, 1	Ревизия этажных щитков	шт	6	июнь- июль
проезд Спартака, 1	Ревизия запорной арматуры горячего водоснабжения и отопления	м <sup>2</sup>	3	июль- август
проезд Спартака, 1	Ревизия запорной арматуры холодного водоснабжения	шт	2	июль - август
проезд Спартака, 1	Промывка внутренних сетей отопления	шт	1	июнь
проезд Спартака, 1	Ревизия и испытание внутренней системы центрального отопления	шт	1	июнь- июль
проезд Спартака, 1	Запуск и регулировка внут- ренней системы централь- ного отопления	шт	1	сентябрь
проезд Спартака, 1	Проверка исправности вентиляционных окон в подвальном помещении	шт	4	август- сентябрь -
проезд Спартака, 1	Частичный ремонт кровли	м <sup>2</sup>	5	июль
проезд Спартака, 1а	Ревизия ВРУ и общедомо- вых электрических сетей	шт	1	июль- сентябрь
проезд Спартака, 1а	Ревизия этажных щитков	шт	6	июль август
проезд Спартака, 1а	Ревизия запорной арматуры горячего водоснабжения и отопления	шт	3	июль август

проезд Спартака, 1а	Ревизия запорной арматуры холодного водоснабжения	шт	2	июнь- август
проезд Спартака, 1а	Промывка внутренних сетей отопления	шт	1	июнь- июль
проезд Спартака, 1а	Ревизия и испытание внутренней системы центрального отопления	шт	1	июль- сентябрь
проезд Спартака, 1а	Запуск и регулировка внутренней системы центрального отопления	шт	1	сентябрь-
Проезд Спартака, 1а	Проверка исправности вентиляционных окон в подвальном помещении		4	июль – сентябрь
проезд Спартака, 1а	Ремонт кровли		5	июль – август
ул. К.Маркса, 1А	Ревизия ВРУ и общедомо- вых электрических сетей	шт	1	июнь - июль
ул. К.Маркса, 1А	Ревизия этажных щитков	шт	6	июль август
ул. К.Маркса, 1А	Ревизия запорной арматуры горячего водоснабжения и отопления	шт	3	июль август
ул. К.Маркса, 1А	Ревизия запорной арматуры холодного водоснабжения	шт	1	июль август
ул. К.Маркса, 1А	Промывка внутренних сетей отопления	шт	1	июль август
ул. К.Маркса, 1А	Ревизия и испытание внутренней системы центрального отопления	шт	1	июнь
ул. К.Маркса, 1А	Запуск и регулировка внутренней системы центрального отопления	шт	1	сентябрь

Мастер  Макарова Т.Н.