

Утверждаю:
Директор МБУ ТГО
«Единое агентство заказчика»
И.Б.Стяжков



ПЛАН

Мероприятий по подготовке к осенне – зимнему периоду
2021/2022гг. жилищного фонда, находящегося в управлении
МБУ ТГО «Единое агентство заказчика» .

№	Виды работ	Ед. изм.	Всего по плану подготовки к зиме (кол-во)	Выполнено при подготовке к зиме
1	Ревизия ВРУи общедомовых электрических сетей	шт	7	
2	Ревизия этажных щитков	шт	69	
3	Замена электротен для нагрева воды	шт	9	
4	Ревизия запорной арматуры горячего водоснабжения и отопления	шт	28	
5	Ревизия запорной арматуры холодного водоснабжения	шт	10	
6	Промывка внутренних сетей отопления	шт	7	
7	Ревизия и испытание внутренней системы центрального отопления	шт	7	
8	Запуск и регулировка внутренней системы центрального отопления	шт	7	
9	Замена электропроводки	м	380	
10	Замена светильников	шт	60	
11	Замена автоматического выключателя	шт	79	
12	Замена разбитых стекол окон	м ²	По мере необходимости	
13	Проверка исправности вентиляционных окон в подвальном помещении	шт	8	
14	Замена трубы отопления	м	70	
15	Частичный ремонт мягкой кровли	м ²	7,5	

Мастер Макарова Т.Н. Макарова Т.Н.

Утверждаю:
 Директор МБУ ТГО
 «Единое агентство заказчика»
 И.Б.Стяжков



ГРАФИК

**Мероприятий по подготовке к осеннее – зимнему периоду
 2021/2022гг. жилищного фонда, находящегося в управлении
 МБУ ТГО «Единое агентство заказчика»**

Виды работ	Ед. изм.	Всего по плану подготовки к зиме (кол-во)	Выполнено при подготовке к зиме
Ревизия ВРУ и общедомовых электрических сетей	шт	7	июнь – август
Ревизия этажных щитков	шт	69	июнь – август
Замена электротен для нагрева воды	шт	9	август
Ревизия запорной арматуры горячего водоснабжения и отопления	шт	28	июнь – август
Ревизия запорной арматуры холодного водоснабжения	шт	10	июнь – август
Промывка внутренних сетей отопления	шт	7	май- июнь
Ревизия и испытание внутренней системы центрального отопления	шт	7	июнь – август
Запуск и регулировка внутренней системы центрального отопления	шт	7	сентябрь
Замена электропроводки	м	380	май – август
Замена светильников	шт	60	май – август
Замена автоматического выключателя	шт	79	май – август
Замена разбитых стекол окон	м ²	По мере необходимости	июль – август
Проверка исправности вентиляционных окон в подвальном помещении	шт	8	июль – август
Замена трубы отопления	м	70	июнь – июль
Частичный ремонт мягкой кровли	м ²	7,5	июнь – август

Маслов *И.Б.*