

**Утверждаю**  
Директор МБУ ТГО  
«Единое агентство заказчика»  
Стяжков И.Б.



**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНУМУ СЕЗОНУ  
2014 - 2015 г. г.**

**Специализированный жилой дом  
ул. Ватутина, 51**

№	Наименование работ	Кол-во	Источник финансирования	Срок исполнения
1	Ремонт воронок водостоков на крыше	2 шт.	Собственные средства	Август - сентябрь
2	Замена трубопровода стояка ГВС диаметр 25 мм.	17 м.	Собственные средства	Май - июнь
3	Замена трубопровода подводки ГВС и ХВС к смесителям диаметр 20 мм.	20 м.	Собственные средства	Июнь - июль
4	Замена смесителей	4 шт.	Собственные средства	Июнь - июль
5	Замена моек	4 шт.	Собственные средства	Июнь - июль
6	Замена сливных бочков	3 шт.	Собственные средства	Июль - август
7	Замена сифонов	4 шт.	Собственные средства	Июль - август
8	Замена трубопровода от стояков до сливных бачков диаметр 20 мм.	10 м.	Собственные средства	Июль - август
9	Замена трубопровода разводки ХВС в подвале диаметр 63	80 м.	Собственные средства	Август - сентябрь
10	Установка запорной арматуры Ду 63 Ду 40 Ду 25	2 шт. 2 шт. 10 шт.	Собственные средства	Август - сентябрь
11	Замена участка трубопровода разводки системы отопления диаметр 89	30 м.	Собственные средства	Август - сентябрь
12	Ремонт оконных рам	10 шт.	Собственные средства	Август - сентябрь
13	Ревизия прибора учета тепловой	1 шт.	Собственные	Август -

	энергии		средства	сентябрь
14	Наладка внутренней системы отопления	1 шт.	Собственные средства	сентябрь
15	Ревизия (промывка) отопительных приборов	5 шт.	Собственные средства	Июнь - июль
16	Ремонт дверных блоков	4 шт.	Собственные средства	Май - июнь
17	Косметический ремонт лестничных маршей и клеток		Собственные средства	Летний период