

Утверждаю
Директор МБУ ТГО
«Единое агентство заказчика»
Стяжков И.Б.



**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
2014 - 2015 г. г.**

**Специализированный жилой дом
ул. Заводская, 7А**

1	Установка труб водостоков	25 м.	Собственные средства	Июнь - июль
2	Замена участка трубопровода разводки системы центрального отопления на чердаке диаметр 40 мм	30 м.	Собственные средства	Август - сентябрь
3	Установка запорной арматуры Ду 25	20 шт.	Собственные средства	Август - сентябрь
4	Замена трубопроводов подводки от стояков до приборов отопления	10 м.	Собственные средства	Июль - август
5	Замена смывных бачков	4 шт.	Собственные средства	Июнь - июль
6	Замена смесителей	3 шт.	Собственные средства	Июнь - июль
7	Замена моек	3 шт.	Собственные средства	Июль - август
8	Замена сифонов	3 шт.	Собственные средства	Июль - август
9	Замена трубопровода подводки от стояка до смесителей диаметр 20 мм.	12 м.	Собственные средства	Июнь - июль
10	Замена участка разводки ХВС в подвале диаметр 40 мм.	40 м.	Собственные средства	август
11	Установка запорной арматуры Ду 40	2 шт	Собственные средства	август
12	Утепление проема в фундаменте под ввод трубопровода ГВС и отопления	6 кв. м.	Собственные средства	сентябрь
13	Ремонт оконных рам	10 шт.	Собственные средства	Август - сентябрь
14	Ревизия прибора учета тепловой энергии	1 шт.	Собственные средства	июль

15	Наладка внутренней системы отопления	1 шт.	Собственные средства	сентябрь
16	Ревизия (промывка) отопительных приборов	5 шт.	Собственные средства	июль
17	Косметический ремонт лестничных маршей и клеток		Собственные средства	Летнее – осенний период